

附件

省级电子商务进农村综合示范创建月报表（2022年3月）

填报单位（盖章）：乳源瑶族自治县工业和信息化局

填报日期：2022 年3月

序号	项目	乳源县（市）	备注
1	县级电商服务中心数量（个）	1	已于2021年4月30日 开始运营。
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0
		累计使用资金（万元）	450
		资金使用进度（%）	90 剩余作为示范县尾款待验收通过后支付。
3	村级电商服务站点建设	行政村总数（个）	102
		累计建设数量（个）	72 另已建设镇级站点9个
4	电商人才培训	当年累计培训场次（次）	62
		当年累计培训人数（人次）	3357
5	助力精准扶贫	省定贫困村总数（个）	0
		累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	0
		建档立卡贫困人口总数（人）	6855 其中有劳动力2184人，留在本县的有1239人。
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	571
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	9860
6	电商交易情况	当年累计电商交易额（万元）	3709
		其中：农产品上行交易额（万元）	551